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2022-2024 METŲ  PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

  Tikslas –  pasiruošti sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo (toliau-PU) programos įgyvendinimui.
  Uždaviniai:
1. Atlikti situacijos įsivertinimą.
2. Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui.
3. Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą.
4. Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną.

	Eil. Nr. 
	Priemonės
	Terminas
	Ištekliai
	Laukiamas rezultatas

	1 uždavinys  Atlikti situacijos įsivertinimą

	1.1.
	Suformuoti komandą, atlikti tyrimą ir įsivertinti kaip esame pasirengę atnaujinto PU turinio diegimui
	2022 m. rugsėjo-spalio mėn.
	Žmogiškieji ištekliai
	Atlikto tyrimo duomenys atskleidė pedagogų požiūrį į PU programos atnaujinimą ir padeda įžvelgti bei tobulinti turimas mokytojų kompetencijas.



	1.2.






	Komandiniu principu į(si)vertinti atnaujintos PU programos įgyvendinimo strategijas bei pateikti rekomendacijas strateginio ir metinio planų rengimui
	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Išsiaiškintos mokyklos pasirengimo diegti atnaujintos PU programos silpnosios ir stipriosios bei tobulintinos sritys, parengtos rekomendacijos strateginiam ir metiniam planams įgyvendinti. 





	2 uždavinys  Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui

	2.1.
	Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas

	2.1.1.
	Įstaigos pedagogų supažindinimas su bendrosiomis, profesinėmis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintoje PU programoje
	Iki 2023 m. 
rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	100% įstaigos pedagogai susipažino  ir pagilino bendrąsias, profesines kompetencijas, jų raišką.

	2.1.2.
	NŠA mokymai įstaigos vadovams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams
	Iki 2023 m. 
rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	100% priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvavo NŠA organizuojamuose mokymuose dėl atnaujintos PU programos.


	2.1.3.
	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose, pristatymuose susijusiuose su PU atnaujinta programa
	Iki 2023 m. 
rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	90% įstaigos vadovų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvavo nacionaliniuose renginiuose susijusiuose su atnaujinta  PU programa.

	2.2.
	Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas

	2.2.1.
	Laipsniškas ugdymo(si) aplinkų ir priemonių įsigijimas bei atnaujinimas, atsižvelgiant į numatytus įstaigos prioritetus bei skirtus asignavimus
	Iki 2023 m.
 rugsėjo 1 d.
	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai
	Atsižvelgiant į numatytas poreikių strategijas, asignavimus, finansinius išteklius, atnaujinta 50% ugdymo(si) aplinkų, įsigyta atnaujintam PU turiniui reikalingų priemonių.

	3 uždavinys  Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą

	3.1.
	Pastovus atnaujintos PU programos stebėsenos vykdymas, dalijimasis įžvalgomis bei gerąja patirtimi su Panevėžio  miesto aplinkinių rajonų ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis 
	Kartą  per mėnesį (ar kas keli mėnesiai)
	Žmogiškieji ištekliai
	Kas mėnesį (ar kas keli mėnesiai) rengiami tiesioginiai susitikimai su  Panevėžio  miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis (l/d „Rūta“, l/d „Žibutė“, l/d „Pušynėlis“ ir Kastyčio Ramanausko), jų vadovais ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis. Vyksta diskusijos bei įkvepiančių patirčių sklaida.



	3.2.
	Socialinių partnerių įtraukimas į bendras veiklas
	Iki 2023 m.
 rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Vyksta efektyvus bendradarbiavimas, sėkmingų praktikų ir patirties plėtojimas su Lietuvos „Sigutė“ lopšeliais-darželiais“ ir Panevėžio miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis.



	4 uždavinys Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną 

	4.1.
	Plano įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėsena bei reikalingų sprendimų priėmimas
	Iki 2023 m.
 rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Vykdoma nuolatinė įstaigos pedagogų komandos plano įgyvendinimo stebėsena, bendradarbiavimu grįsti kolegialūs pokalbiai, diskusijos susijusios su atnaujintu ugdymo turiniu.

	4.2.
	Sėkmių ir galimybių analizė rengiantis įgyvendinti plane numatytas priemones
	Iki 2023 m.
 rugsėjo 1 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Komandos atlikta išsami analizė bei numatytos  priemonės atnaujinto ugdymo turinio sėkmingam startui. 



